

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL(ESTADIO MUNICIPAL APRIJÃO)	DATA : 25/12/2023	L.S. Hora: 85,34%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL(ESTADIO MUNICIPAL APRIJÃO)	BDI : 26,87%	L.S. Mês: 46,96%
	LOCAL:	LOCAL:R. TREZE DE OUTUBRO, CENTRO, TANGARÁ, RN	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ	CAERN	2023/05 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2023/10
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/11 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA
				REF.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.953,40	100,00 %		100,00 %
			R\$ 1.953,40		R\$ 1.953,40
2	MURO	R\$ 75.429,33	100,00 %		100,00 %
			R\$ 75.429,33		R\$ 75.429,33
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 6.720,78	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 3.360,39	R\$ 3.360,39	R\$ 6.720,78
4	ESQUADRIAS	R\$ 9.102,41	100,00 %		100,00 %
			R\$ 9.102,41		R\$ 9.102,41
5	IMPERMEABILIZAÇÃO(RESEVATORIO)	R\$ 4.078,93		100,00 %	100,00 %
				R\$ 4.078,93	R\$ 4.078,93
6	PINTURA	R\$ 14.753,37		100,00 %	100,00 %
				R\$ 14.753,37	R\$ 14.753,37
R\$ 112.038,22			R\$ 89.845,53	R\$ 22.192,69	R\$ 112.038,22
			R\$ 89.845,53	R\$ 112.038,22	